

見えます! 現場の工事原価

らくらく! 工事台帳

作成システム

帳票サンプル集

工事コード 1010 ~ 2120 完成日 指定なし 完成年月日 ~
 工事開始日指定 2020/04/01 ~ 2021/07/31 発注者 10000 ~ 99999 担当者 1234 ~ 9999

工事一覧表

2021年10月13日 1/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
1	1010 舗装工事		2020/04/01 ~ 2020/07/31	5,000,000	1,500,000	1,000,000	800,000	500,000	3,400,000
	1234 中上健吾	10000 福岡事務所	2020/07/31	1,600,000	140,000	360,000	700,000	400,000	68.0
2	1020 駐車場整備		2020/04/01 ~ 2020/07/31	6,000,000	1,800,000	2,400,000	400,000	300,000	1,391,818
	1234 中上健吾	10000 福岡事務所	2020/07/31	4,608,182	1,280,000	110,000	920,000	2,298,182	23.2
完成工事合計				11,000,000	3,300,000	3,400,000	1,200,000	800,000	4,791,818
				6,208,182	1,420,000	470,000	1,620,000	2,698,182	43.6
1	1030 監視カメラ設置工事		2020/05/01 ~ 2020/07/31	7,000,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000	300,000	5,860,000
	3456 小川憲武	10000 福岡事務所		1,140,000	640,000	0	0	500,000	
2	2010 内装工事		2021/04/01 ~ 2021/06/30	3,500,000	1,000,000	800,000	900,000	200,000	3,370,000
	1234 中上健吾	10000 福岡事務所		130,000	130,000	0	0	0	
3	2020 電気設備工事		2020/04/30 ~ 2020/07/31	600,000	150,000	250,000	0	50,000	470,000
	1234 中上健吾	20000 建設株式		130,000	130,000	0	0	0	
4	2030 公園工事(児童公園)		2020/05/01 ~ 2020/07/31	2,500,000	800,000	700,000	400,000	200,000	2,470,000
	2345 大前小次	10000 福岡事務所		30,000	30,000	0	0	0	
5	2040 河川工事(除草)		2020/06/01 ~ 2020/07/31	5,000,000	200,000	1,200,000	2,200,000	500,000	4,960,000
	3456 小川憲武	30000 水戸市		40,000	40,000	0	0	0	
6	2050 道路ライン工事		2021/04/01 ~ 2021/07/31	1,500,000	500,000	300,000	100,000	100,000	1,400,000
	1234 中上健吾	10000 福岡事務所		100,000	0	0	100,000	0	
7	2060 解体工事		2021/04/25 ~ 2021/05/31	1,000,000	0	400,000	200,000	50,000	950,000
	2345 大前小次	20000 建設株式		50,000	0	0	50,000	0	
8	2070 歩道工事		2021/05/01 ~ 2021/06/30	3,000,000	800,000	1,200,000	200,000	100,000	2,870,000
	1234 中上健吾	20000 建設株式		130,000	130,000	0	0	0	
9	2080 ガードレール工事		2021/05/01 ~ 2021/07/31	3,000,000	1,200,000	800,000	200,000	30,000	2,870,000
	2345 大前小次	20000 建設株式		130,000	130,000	0	0	0	

工事一覧表

2021年10月13日

2/2 ページ

No	工事コード/工事名		契約期間	工事高	材料費(予算)	労務費(予算)	外注費(予算)	経費(予算)	粗利益
	担当者名	発注者名	完成年月日	工事原価計	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	粗利益率
10	2090 ビル電気設備工事		2021/04/01 ~	2,000,000	300,000	800,000	100,000	50,000	1,970,000
	3456 小川憲武	40000 株式会社		30,000	30,000	0	0	0	
11	2100 消防無線移設工事		2021/04/01 ~	700,000	0	400,000	0	30,000	660,000
	1234 中上健吾	10000 福岡事務所		40,000	40,000	0	0	0	
12	2110 川中邸増築工事		2021/04/01 ~	5,000,000	0	0	0	0	4,900,000
	2345 大前小次	20000 建設株式		100,000	0	0	100,000	0	
13	2120 県道法面工事		2020/04/01 ~ 2020/12/31	3,000,000	500,000	1,200,000	800,000	50,000	2,950,000
	2345 大前小次	20000 建設株式		50,000	0	0	50,000	0	
未成工事合計				37,800,000	7,950,000	10,550,000	6,100,000	1,660,000	35,700,000
				2,100,000	1,300,000	0	300,000	500,000	
完成・未成工事総計				48,800,000	11,250,000	13,950,000	7,300,000	2,460,000	40,491,818
				8,308,182	2,720,000	470,000	1,920,000	3,198,182	

工 事 台 帳 【総括表】

[完成工事]

2021年10月13日

工事コード	1010	発注者	10000 福岡事務所
工事名	舗装工事	契約期間	2020年4月1日 ~ 2020年7月31日
工事場所		変更期間	~
担当者	1234 中上健吾	完成年月日	2020年7月31日

工事高	5,500,000	内消費税	500,000	本 体	5,000,000
-----	-----------	------	---------	-----	-----------

科 目 名	実行予算 (税抜)	実績 (税抜)	差 (実績-予算)
工 事 高	5,000,000	3,545,455	1,454,545
工 事 原 価	材料費	1,500,000	140,000
	労務費	1,000,000	360,000
	外注費	800,000	700,000
	経 費	500,000	400,000
	計	3,800,000	1,600,000
粗利益	1,200,000	3,400,000	2,200,000
利益率	24.00 %	68.00 %	
特記事項			

[入金実績表(税込)]

日 付	金 額	累 計	摘 要
2020/04/27	300,000	300,000	4月6日受領受取手形分
2020/04/27	250,000	550,000	4月6日受領受取手形分
2020/04/27	350,000	900,000	4月6日受領受取手形分
2020/04/27	50,000	950,000	4月6日受領受取手形分
2020/04/30	1,000,000	1,950,000	入金(振込)
2021/04/27	300,000	2,250,000	4月6日受領受取手形分
2021/04/27	250,000	2,500,000	4月6日受領受取手形分
2021/04/27	350,000	2,850,000	4月6日受領受取手形分
2021/04/27	50,000	2,900,000	4月6日受領受取手形分
2021/04/30	1,000,000	3,900,000	入金(振込)
残 高	1,600,000		

工事原価明細表

工事名 1010 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	メモ記入欄	原価名
2020/04/08	倉庫より現場へガードレール搬出	30,000				30,000		510 材料費
2020/04/13	現場へ直接鉄板納品	40,000				40,000		510 材料費
2020/04/15	請求受付(1回目)			100,000		100,000		530 外注費
2020/04/19	請求受付(2回目)			50,000		50,000		530 外注費
2020/04/24	光熱費引落				20,000	20,000		541 水道光熱費
2020/04/25	現場作業員賃金支払		180,000			180,000		520 労務費
2020/04/25	現場電話料金自動引落				30,000	30,000		550 通信費
2020/04/29	通信費配賦				150,000	150,000		550 通信費
	月計	70,000	180,000	150,000	200,000	600,000		
	累計	70,000	180,000	150,000	200,000	600,000		
2020/06/20	現場へ直接納品(鉄筋)	500,000				500,000		510 材料費
	月計	500,000	0	0	0	500,000		
	累計	570,000	180,000	150,000	200,000	1,100,000		
2020/07/28	誤入力修正	-500,000				-500,000		510 材料費
2020/07/28	誤入力修正			200,000		200,000		530 外注費
	月計	-500,000	0	200,000	0	-300,000		
	累計	70,000	180,000	350,000	200,000	800,000		
2021/04/08	倉庫より現場へガードレール搬出	30,000				30,000		510 材料費
2021/04/13	現場へ直接鉄板納品	40,000				40,000		510 材料費
2021/04/15	請求受付(1回目)			100,000		100,000		530 外注費
2021/04/19	請求受付(2回目)			50,000		50,000		530 外注費
2021/04/24	光熱費引落				20,000	20,000		541 水道光熱費
2021/04/25	現場作業員賃金支払		180,000			180,000		520 労務費
2021/04/25	現場電話料金自動引落				30,000	30,000		550 通信費
2021/04/29	通信費配賦				150,000	150,000		550 通信費

工事原価明細表

工事名 1010 舗装工事

日付	摘要	材料費	労務費	外注費	経費	合計	メモ記入欄	原価名
	月計	70,000	180,000	150,000	200,000	600,000		
	累計	140,000	360,000	500,000	400,000	1,400,000		
2021/06/20	現場へ直接納品(鉄筋)	500,000				500,000		510 材料費
	月計	500,000	0	0	0	500,000		
	累計	640,000	360,000	500,000	400,000	1,900,000		
2021/07/28	誤入力修正	-500,000				-500,000		510 材料費
2021/07/28	誤入力修正			200,000		200,000		530 外注費
	月計	-500,000	0	200,000	0	-300,000		
	累計	140,000	360,000	700,000	400,000	1,600,000		

工事原価明細別集計表

工事名 1010 舗装工事

内訳区分	原価名	科目金額
1 材料費		140,000
	510 材料費	140,000
2 労務費		360,000
	520 労務費	360,000
3 外注費		700,000
	530 外注費	700,000
4 経費		400,000
	541 水道光熱費	40,000
	550 通信費	360,000
	合計金額	1,600,000

工事原価明細別集計表

工事名 1020 駐車場整備

内訳区分	原価名	科目金額
1 材料費		1,280,000
	510 材料費	1,280,000
2 労務費		110,000
	525 福利厚生費	110,000
3 外注費		920,000
	530 外注費	920,000
4 経費		2,298,182
	543 消耗品費	1,018,182
	550 通信費	580,000
	555 リース料	700,000
	合計金額	4,608,182

工事マスター一覧表

2021年10月13日

1/1 ページ

工事コード	工事名	発注先名/工事場所	担当者/完成年月日
1010	ホウコウ工 舗装工事	10000 福岡事務所	01234 中上健吾 2020/07/31
1020	チュウシャクヨウ化工 駐車場整備	10000 福岡事務所	01234 中上健吾 2020/07/31
1030	カンカメセツコウ工 監視カメラ設置工事	10000 福岡事務所	03456 小川憲武
2010	ナイコウ工 内装工事	10000 福岡事務所	01234 中上健吾
2020	デンセツコウ工 電気設備工事	20000 建設株式会社	01234 中上健吾
2030	コウエンコウ工 公園工事(児童公園)	10000 福岡事務所	02345 大前小次郎
2040	カハコウ工(シヨウ) 河川工事(除草)	30000 水戸市	03456 小川憲武
2050	ドウライコウ工 道路ライン工事	10000 福岡事務所	01234 中上健吾
2060	カタコウ工 解体工事	20000 建設株式会社	02345 大前小次郎
2070	ホウコウ工 歩道工事	20000 建設株式会社	01234 中上健吾
2080	ガードレールコウ工 ガードレール工事	20000 建設株式会社	02345 大前小次郎
2090	ビルデンセツコウ工 ビル電気設備工事	40000 株式会社 工務店	03456 小川憲武
2100	ショウボウムセンイツコウ工 消防無線移設工事	10000 福岡事務所	01234 中上健吾
2110	カハザウチコウ工 川イ 川中邸増築工事	20000 建設株式会社	02345 大前小次郎
2120	ケンドウリメンコウ工 県道法面工事	20000 建設株式会社	02345 大前小次郎
9999	キョウツク化ハイコウ工 共通経費配賦工事	99999 その他(発注者)	09999 その他(担当)

発注者別入金一覧表

発注者	工事名	伝票日付	科目名称	金額	摘要
10000 福岡事務所	1010 舗装工事	2020/04/27	312 工事未払金	50,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2020/04/27	130 普通預金	350,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2020/04/27	111 現金	250,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2020/04/27	320 未成工事受入金	300,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2020/04/30	130 普通預金	1,000,000	入金(振込)
	1030 監視カメラ設置工事	2020/05/21	130 普通預金	550,000	入金(振込み)
	1030 監視カメラ設置工事	2020/06/21	130 普通預金	440,000	入金(振込み)
	1010 舗装工事	2021/04/27	312 工事未払金	50,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2021/04/27	130 普通預金	350,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2021/04/27	111 現金	250,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2021/04/27	320 未成工事受入金	300,000	4月6日受領受取手形分
	1010 舗装工事	2021/04/30	130 普通預金	1,000,000	入金(振込)
	1030 監視カメラ設置工事	2021/05/21	130 普通預金	550,000	入金(振込み)
	1030 監視カメラ設置工事	2021/06/21	130 普通預金	440,000	入金(振込み)
計				5,880,000	
合計				5,880,000	